

# 道路舗装工事(夜間)のお知らせ

この度、下記箇所において**夜間舗装工事**を行う事となりました。

工事期間中は、何かと皆様に御迷惑をお掛けいたしますが、できる限り短期間に完成するよう努力します。  
また安全には十分注意して作業しますので、皆様方のご協力をお願い申し上げます。

## 記

- 工事名 令和6年度 駿県舗第1号 (主)山脇大谷線(池田)舗装工事  
 工事箇所 静岡市 駿河区 池田 地内  
 路線名 (主)山脇大谷線 (KOマートfine池田店様からセブンイレブン静岡池田店様の区間)  
 工事目的 老朽化したアスファルト舗装を新しいアスファルト舗装に打ち換えます。  
 工事期間 令和6年8月16日(金)～令和6年9月上旬頃まで(内11日間)  
 作業時間 夜間 20時30分～翌6時  
 工事の内容
- ①舗装工事のための準備工事  
 予定8月16日(金) ※夜間20時30分～翌6時(1日間予定)  
 ・舗装版切断工事(施工部分の舗装版をカッターで切断します)  
 ・道路鋸撤去工事(施工部分の道路鋸を撤去します)
  - ②舗装工事  
 予定8月19日(月)～8月26日(月) ※夜間20時30分～翌6時(6日間予定)  
 ・老朽化したアスファルト舗装の取壊し、新しいアスファルト舗装の施工作業を行います。
  - ③舗装表面処理工事  
 予定8月30日(金) ※夜間20時30分～翌6時(1日間予定)  
 ・一部の舗装完了箇所(KOマートfine池田店様前、上り線30m)を樹脂等で強化いたします。
  - ④区画線工事  
 予定9月2日(月)～9月3日(火) ※夜間20時30分～翌6時(2日間予定)  
 ・完成した舗装に区画線(ライン)等の復旧作業を行います。
  - ⑤道路鋸設置工事  
 予定9月4日(水) ※夜間20時30分～翌6時(1日間予定)  
 ・区画線(ライン)完了後、道路鋸を設置します。
- ※本予定は、雨天等の気象条件により変更となることがあります。  
 ※土曜日・日曜日は作業を行いません。
- 工事区間 工事延長 247.0m 舗装幅員 14.00～17.00m 舗装面積 3,610㎡  
 ②舗装工事を6分割して施工します。(①～⑥右図参照)
- 交通規制 **夜間 車線減少規制・対面通行規制**  
 ※右図①②③④施工の際、工事区間に流入する沿線道路を車両通行止規制いたします。  
 実施中はご迷惑をおかけ致しますが、迂回にご協力お願い致します。
- \* 道路工事のため、騒音・交通規制等により、ご迷惑やご不便をおかけ致しますが、御理解と御協力をお願い申し上げます。

発注者 静岡市役所 建設局 道路部  
 駿河道路整備課 工事第3係  
 TEL 054-221-1735  
 担当者 鈴木 幹大

施工者 青柳建設株式会社  
 (連絡先)  
 TEL 054-245-7988  
 現場代理人 吉田 裕之  
 携帯 090-1569-3564

※詳しい工事情報は右記HPにてご確認ください。  
 ・規制詳細図、休工等のご案内  
 ・工事進捗状況のご案内  
 施工期間中は日々、情報を更新しております。

<https://aoyagi-corp.com/>



## ②舗装工事 施工区割図

