

町内各位様

道路舗装工事のお知らせ

この度、下記箇所において**舗装工事**を行う事となりました。

工事期間中は、騒音・振動・交通規制等により近隣住民の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、出来る限り短期間に完成するよう努力し又、安全には十分注意して作業しますので、皆様方のご協力をお願い申し上げます。

記

工事名 令和6年度 葵南県舗第4号 (一)奈良間手越線(吉津外1)舗装工事
工事箇所 静岡市 葵区 吉津、産女 地内
路線名 (一)奈良間手越線

工事期間 令和6年11月25日(月)～令和6年12月20日(金)まで【内12日間】**雨天順延**

作業時間 **・昼間:8時30分～17時00分**

工事内容 **舗装工事①【産女工区】:**工事延長 260.0m 舗装幅員 2.60～4.80m 舗装面積 900㎡

交通規制 **※令和6年11月25日(月)から4日間予定【雨天順延】片側交互通行規制**

・施工①:3日間予定【延長約90m・面積約300㎡/日】

舗装版破碎、掘削、アスファルト舗装【上層路盤(厚7cm)、基層(厚5cm)】、段差摺りつけまで

・施工②:1日間予定【延長約260m・面積約900㎡/日】

段差摺りつけ舗装撤去からアスファルト舗装【表層(厚5cm)】

舗装工事②【吉津工区】:工事延長 163.0m 舗装幅員 6.10～9.75m 舗装面積 1,225㎡

※令和6年11月29日(金)から7日間予定【雨天順延】片側交互通行規制

上記、産女工区の進捗状況により日程に遅れが生じる場合があります。【詳しくはHP参照】

交差点部施工日は枝道(吉津本線)は車両通行止規制になります。【④・⑦施工:2日間】

④施工後の⑦車両通行止規制は中2日を予定しております。

日程が決まり次第、現地に予告看板を設置致します。

・施工①:5日間予定【延長約50m～90m・面積約270㎡/日】

舗装版破碎、掘削、アスファルト舗装【上層路盤(厚10cm)、基層(厚5cm)】、段差摺りつけまで

・施工②:2日間予定【延長約163m・面積約600㎡/日】

段差摺りつけ舗装撤去からアスファルト舗装【表層(厚5cm)】

区画線工事【産女・吉津工区】:舗装工事①、②完了後、1日間予定 片側交互通行規制

連絡先

発注者 静岡市役所建設局道路部
葵南道路整備課 工事第4係

TEL 054-221-1452




担当者 一柳 歩夢

施工者 青柳建設株式会社

TEL 054-245-7988

現場代理人 吉田 己太郎

携帯 080-2657-4491



※詳しい工事情報は右記HPにてご確認ください。

<https://aoyagi-corp.com/>

施工期間中は日々、情報更新しております。

- ・規制詳細図、休工等のご案内
- ・天候不順等での施工箇所、日程変更のご案内
- ・工事進捗状況のご案内

